Авторизация - боковое меню (Готово)

Главная 8 часов

Карточки Портфель проектов (оценка ниже)

Карточки Программы проектов (оценка ниже)

Архив 3 часа

Уведомления 4 часа

Поиск 6 часов

Админка 6 часов

Итого: 27 часов (3 дня 4 часа)

Оценка с учетом, что карточка проекта сделана

Карточка портфеля:

- Новый проект (1 час)
- Общее (2 часа)
- Цели и задачи (2 часа)
- Команда (2 часа)
 - Сотрудник
 - Изменения
 - Загрузка команды на проекте
- Риски (2 часа)
 - Добавить
- Бюджет (1 час) *без загрузки данных из Oracle*
- Программы проектов
- Проекты (1 час)
- КПЭ (2 часа)
 - Добавить
- MBO (2 часа)
 - Добавить
- Документы (2 часа)

Итого: 17 часов (2 дня 1 час)

Оценка с учетом, что карточка проекта сделана

Карточка программа проектов

- Новый проект (1 час)
- Общее (2 часа)
- Цели и задачи (3 часа)
- Команда (2 часа)
 - Сотрудник
 - Изменения
 - Загрузка команды на проект
- Риски (2 часа)
 - Добавить
- Бюджет (1 час) *без загрузки данных из Oracle*
- Проекты (1 час)
- КПЭ (2 часа)
 - Добавить
- MBO (4 часа)
 - Добавить
 - Редактировать
- Документы (2 часа)

Итого: 19 часов (2 дня 4 часа)

Карточка проекта

• Новый проект (2 часа)

- Общее (8 часов)
 - Редактирование названия
- Цели и задачи (3 часа)
- Команда
 - Общая (4 часа)
 - Сотрудник (4 часа)
 - Изменения
 - Загрузка команды на проекте (3 часа)
- Риски
 - Общая (4 часа)
 - Добавить (2 часа)
 - Редактирование (1 час)
- Бюджет(6 часов)
- Блоки работ (6 часов)
 - Добавить
 - Редактировать
- КПЭ (6 часов)
 - Добавить
 - Редактировать
- MBO (8 часов)
 - Добавить
 - Редактирование
 - Оценка
- Документы (2 часа)
- Отчет (5 часов)
- Сравнение версий ???

Итого карточка проекта = 64 часа (8 дней)

Всего: 16 дней 1 час

ПЛАН-ГРАФИК

Июнь

01.06: Главная Карточка проекта:

04.06: Новый проект(2 часа), Общее (6 часов)

08.06: Общее(2 часа), Цели и задачи(3 часа), Команда/Общая(3 часа)

11.06: Команда/Общая(1 час), Сотрудник(4 часа), Загрузка команды на проекте(3 часа)

15.06: Риски(7 часов), Бюджет(1 час)

18.06: Бюджет(5 часов), Блоки работ(3 часа)

22.06: Блоки работ(3 часа), КПЭ(5 часов)

25.06: КПЭ(1 час), МВО(7 часов)

29.06: МВО(1 час), Документы(2 часа), Отчет (5 часов)

Июль

02.07 -

06.07 -

09.07 -

13.07 -

16.07 -

20.07 -

23.07 -

27.07 -

30.07 -

Нераспределённый остаток 8 дней 1 час